



Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Telefon/fax: (24) 542-155, (24) 542-156, E-mail: onkorm@delegyhaza.hu

K I V O N A T

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 23. napján 16,35 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendes nyílt ülésén.

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

97/2012. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozata

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Brickimpex Kft. kérelmét, és a kérelemben foglalt határidő-hosszabbításnak helyt ad, a Brickimpex Kft. és Önkormányzat között fennálló szerződés 7. pontjában foglalt ráépítési jog és ellenérték összegének fizetési póthatáridejét 2012. május 10. napjában határozza meg. Délegyháza Község Önkormányzat jelen póthatáridő meghatározásával egyidejűleg felkéri szerződött partnerét a Brickimpex Kft-t, hogy a szerződés 3. pontjában foglalt ráépítés munkálatokat legkésőbb 2012. május 30. napjáig kezdje meg.

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri hivatalát, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal


Felelős: Jegyző, Polgármester


kmf.


dr. Riebl Antal
polgármester sk.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző sk.

A kiadmány hitelélül:
Délegyháza, 2012. május 16.


Szabó Judit
szoc.gyám ig. ea.





**Délegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Telefon/fax: (24) 542-155, (24) 542-156, E-mail: onkorm@delegyhaza.hu

K I V O N A T

Készült: Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 23. napján 16,35 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendes nyílt ülésén.

Képviselő-testület szavazott (7 fő), 7 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

98/2012. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozata

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Brickimpex Kft. 2012. május 1-től az egészségház tetőszerkezetének megbontása nélkül plusz munkaként szigetelési munkákat végezzen el oly módon, hogy az önkormányzatot az ügylettel kapcsolatosan semmilyen jogi és pénzügyi kötelezettség nem terheli, abban az esetben sem, ha a szerződés bármely okból nem megy teljesedésbe.

Határidő: azonnal


Felelős: Jegyző, Polgármester

kmf.

dr. Riebl Antal
polgármester sk.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző sk.

A kiadmány hitelélül:
Délegyháza, 2012. május 16.


Szabó Judit
szoc.gyám ig. ea.