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Tisztelt Dr. gr. Bethlen Istvanné polgarmester!

2009. 06. 08-an kelt leveiében kértek alabjén az alabbiakban tajékoztatjuk a KEOP-1.3.0

ivovizmindség javitasi palyazat beadasaval kapcsolatban.

A palyazat elsé forduldjaban szikséges Elézetes Megvalosithatosagi Tanulmany (EMT) atalakitott
sablonja 2008. 03. 12-én jelent meg, melyben a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (NFU)
meghatarozta a tanulmany elkészitésének mddjat, pontos tartaimat, ami az EMT addig érvényes

formajatdl, tartalmatdl iényegesen eltér.

Az Uj sablon alapjan az EMT készitése — a marcius végén beadott, modositott vizjogi létesitési és
épitési engedély kérelmeket kovetden - aprilis hénapban megkezdddott, a vizmingség javitas

véltozatainak kidolgozasaval.

Az eddigi gyakorlatnak megfeleiéen varhaté volt, hogy az EMT kidolgozésénak befejezése el6tt az
engedélyek hatarozatai megérkeznek, melyek alapjan véglegesithetd, és beadhatd a tanulmany.
Tébbszéri érdeklddésiink és siirgetésiink ellenére azonban a vizjogi étesitési engedélyek a mai

napig nem keriiltek kiadasral

A Kdzép — Duna - Volgyi Kdrmyezetvédelmi, ;Fermészetvédelmi és Vizligy Feligyel6séggel ezen a
héten telefonon tortént egyeztetésiink szerint — bar a szakhatésagi vélemények mar aprilis végén a
Fellgyeléségre érkeztek — a Hatarozatok (vizkezeléssel ill. halézatfejlesztésse! kapcsolatban) még
mindig nem késziiltek el. Nyomatékos siirgetésiinkre és a KEOP palyazat mielébbi
beadhat6sagara valé hivatkozasunkra a Jogi Osztaly llletekese igéretet tett az engedélyek e



honap végéig valo kiadasara.

Tekintettel arra, hogy az EMT véglegesitése csak az engedélyek kézhezvétele utan lehetséges, a
palyazat elsé forduidjaban beadando anyag elkészitését leghamarabb 2009, julius vegére tartjuk

megvalosithaténak.

2009. 06. 11, inger Antal
Ugyvezetd igazgato
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Tisztelt Dr. gr. Bethlen Istvanné poigarmester asszony!

A mult hét pénteki (08. 14-i) telefonon lefolytatott - sajnos igen egyoldalira sikerdlt -
beszélgetésiink utan, kérem engedje meg, hogy néhany, igen fontos, Délegyhaza kézség ivoviz
minéségének javitasaval kapcsolatos KEOP palyazat El6zetes Megvaldsithatosagi
Tanulmanyanak (EMT) készitése kapcsan felmeriild kérdésrdl tajékoztassam.

Amint azt mar a 2009. 06. 11-én kelt levelemben is leirtam, minden igyekezetlnk ellenére, az
engedélyezési (vizjogi létesitési, épitési) tervekkel kapcsolatos hatérozatok kiadasa elhlzodott, és
az utolsdként megkildott épitési engedély hatdrozat csak e héten, augusztus 15-én fog jogerdre

|

emelkedni, ha nem tamadja meg senki ez alatt az id8szak alatt. (Sajnos idén tavasszal mar volt
alkaimunk megtapasztalni a lakossag egy részének hozzaallasat a j vizkezeld épitéséhez.)
Ennek ellenére, az engedélyezési procedura alatt az EMT hatter és kérnyezet anyagat, valamint
miszaki koncepcidjat, az eldirt 3 valtozat miszaki leirasat, beruhazasi és Uzemeltetési koltségeit

részletesen kidolgoztuk, Az Uzemeltetdvel egyeztettlk, és az idékozben a teljes pélyazati anyagot

(valtozatelemzéseket, értékeléseket, koltség-haszon elemzéseket, stb...) készitd AUTO Kft.-nek (

julius elején atadtuk.

ElGzetes elképzelésiink szerint — ahogyan azt mar jiniusi levelemben is emlitettem - a tanulmany
részietes kidolgozasat julius vegere terveztiik, hogy az augusztus elejei hivatalos hataridére be
tudjuk adni.

Az idBkdzben, mas tanulmanyok elbirdlésa soran tapasztaltak azonban arra intettek benntinket,
hogy ismételten vizsgaljuk meg mind a muszakl mind a kozg_gg;gwasagl lehetéségeket, fokozottan
figyelembe véve a birald Szervezet (DELOITTE es OKEAN-Technoplus konzorcium) elvarasait.
A biralatokbol egyértelmiivé valt, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben az EU altal nem

tamogathato kapacitds bévitésnek mindstine Délegyhaza esetében az Uj kut létesitése, annak

ellenére, hogy a hazai miiszaki iranyelvek a kutakra vonatkozoan min. 50% tartalékot irnak eld, es
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Délegyhaza kdzség tobb, mint 20 éves, meglévs kitjai — megfeleld tartalék nélkdl —nem képesek



igaz S
' palyazatbdl vald kthagyésa mind a mUSZEkI mind a kozgazdasagl (koltsegelemzeS|) reszek el|es

atdolgozasat vonja maga utan!

Tébbek kdzdtt az is nyilvanvalova valt még, hogy az eddigieknél joval részletesebben kell

megvizsgalni, elemezni a katvizek kezelését alkalmazo valtozaton kivil, az esetiegesen mas

vizbézisra (mélyebb rétegekre telepitett, (j kutakra) épuld, kifogastalan vizet szolgaltatd,
vizkezelést nem igénylé megoldasi lehetdségeket is.

igen megneheziti — kilénosen az AUTO Kit. szakembereinek — munkajat, hogy a francia

tulajdonban 1évS DELOITTE cég szakemberei a koltségelemzéseket sokszor tulzott alapossaggal,

mar nem is csak a megjelent Utmutatd szempontjai szerint kritizaljak, melynek valé megfelelés
ezen a téren is tovabbi, iddigényes tébbletmunkat vonz maga utan.

véleményiink szerint tehat feltétlenil szlkséges lenne minél tobb, ez évben szerzett tapasztaiat

feldolgozasa, beépitése a Tanulmanyba, hogy a késtbbiekben a projekt elbiralasa minél

gérdilékenyebben, probléma mentesebben, gyorsabban zajtodjon le.

Mindezek figyelembe vételével, elsésorban Délegyhaza kozség ivovizminbség-javito projektjének

sikeressége érdekében, folyamat n van az Elézetes Megvaldsithatdsagi Tanulmany

kiegészitése, tdolgozasa. AUTO Kft) szakembereivel valé egyeztetés szerint a legkézelebbi,

hivatalos hataridére, 2009. oktoberre — amennyiben Ujabb biralati szempontok nem meruinek fel —

elkészillhet, &és beadhato lesz a tanulmény. Remeljlk, hogy a projekt elbiralasa, a thmogatasok

megitélése, folyositasa a jovd év tavaszan fel fog gyorsulni, és 2010-ben mar meg tud indulni a

Délegyhazanak egészséges ivovizet szolgaltato vizkezeld mi kivitelezése is.

Magunk és a AUTO Kft. szakembereinek nevében biztosithatom Polgarmester Asszonyt, hogy
minden erénkkel és tudasunkkal dolgozunk — és a tovabbiakban is dolgozni fogunk — a délegyhazi

ivovizmindség-javité projekt eredményesseége érdekéeben.

2009. 08. 17. ' Tisztelettel:
Dr. Buttinger Antal

. Ugyvezetd igazgato



